
Impreso el  28 de Noviembre de 2012

Construcción DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD San Benito Santander

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

2012004680053Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestación de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS

Unidad de medida

Porcentaje

Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

SANTANDER EN SERIO- EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

UN NUEVO MODELO DE ATENCION EN SALUD PARA LA VIDA Y LA COMPETITIVIDAD

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal
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ATENCION A LA RED PUBLICA DE SALUD MUNICIPAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

CARENCIA  DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE 

SALUD SAN BENITO SANTANDER

Descripción de la situación existente

EL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BENITO SANTANDER PRESENTA OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE REQUIEREN DE 

SU INMEDIATA TERMINACION POR LO QUE SE HACE NECESARIO GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA

Magnitud actual

SE HAN REALIZADO OBRAS EN UN 70% DEL AREA DE URGENCIAS SE REQUIERE SU INMEDIATA TERMINACION POR LO QUE SE HACE 

NECESARIO REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CON ELFIN DE ENTREGAR ESTA SECCION EN CONDIC

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

SistemaTipo: 

CARENCIA  DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE 

SALUD SAN BENITO SANTANDER

DirectaTipo: 

DEFICIENTE DIFUSION Y PROMOCION  DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD

INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BENITO
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IndirectaTipo: 

BAJA GESTION  EN LA PLANEACION  DEL DESARROLLO MUNICIPAL

DEFICIENTE APROVECHAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

INCOMODIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD POR FALTA DE ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES

ALTOS PORCENTAJES DE MORBILIDAD  EN EL MUNICIPIO

IndirectoTipo: 

BAJO DESARROLLO DEL SECTOR SALUD POR DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO

COMUNIDAD INSATISFECHA POR FALTA DE INSTALACIONES ADECUADAS PARA LA ATENCION EN SALUD

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Municipal San Benito Beneficiario APOYO FINANCIERO

Experiencia previa de los participantes

 LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO HA VENIDO CARECIENDO DE UNA BUENA ATENCION EN SALUD POR LA DEFICIENTE 

INFRAESTRUCTURA ESPECIALMENTE EL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD

Concertación entre los participantes

 LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ESTA DE ACUERDO CON LA CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL 

CENTRO DE SALUD PARA ASI PODER DISFRUTAR DE UNA MEJOR Y OPORTUNA ATENCION

Participación de la comunidad
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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

3844

Fuente de información

DANE PROYECCION 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Centro Oriente Santander San Benito Cabecera Municipal No aplica ESE CENTRO DE 

SALUD

Número de personas  Objetivo

3844

Fuente de información

DANE PROYECCION 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Centro Oriente Santander San Benito Cabecera Municipal No aplica ESE CENTRO DE 

SALUD
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Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 1804 SECRETARIA DE 

PLANEACINO MUNICIPAL

Género Mujer 2040 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 0 - 6 408 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 7 - 14 490 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 15 - 17 471 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 18 - 26 205 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 27 - 59 1681 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Edad (años) 60 en adelante 589 SECRETARIA DE 

PLANEACION MUNICIPAL

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

SE PRESENTAN OBRAS INCONCLUSAS PARA LA TERMINACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO SANTANDER

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD Metro cuadrado 28246

Objetivo Específicos

DEFICIENTE DIFUSION Y PROMOCION  DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD

INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BENITO

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE 

SALUD SAN BENITO

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

Año inicio:  2011 Año final:  2012

LA ALTERNATIVA SELECCIONADA SE RELACIONA CON LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD  CON 

ACTIVIDADES QUE INCLUYEN: RELLENOS, BASE GRANULAR, ACABADOS MUROS, LOSAS EN CONCRETO, MURO DE CONTENCION, FRISO, 

ENCHAPES DE PARED, CIELO RASO, MESON EN ACERO INOXIDABLE, PUNTOS HIDRAULICOS, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DE TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BEN

Año

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA DE 

TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS 

Metro cuadrado REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO 

2011 2012 2012

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2011  186.228.060,74 279.492.481,17 465.720.541,91

2012  0,00 279.492.481,17 279.492.481,17
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

3.1 Capacidad Generada

 AUMENTAR LA ATENCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

3.844

Total Capacidad generada

100

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

Centro Oriente Santander San Benito Cabecera Municipal No aplicaESE CENTRO DE SALUD

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad y costo de mano de obra
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Estructura impositiva y legal

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

 5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante
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 5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que  aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

 5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

DEFICIENTE DIFUSION Y 

PROMOCION  DE PROGRAMAS 

Y CAMPAÑAS DE SALUD

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PARA LA TERMINACION DEL 

AREA DE URGENCIAS DEL 

CENTRO DE SALUD

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL 

AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD

INSUFICIENCIA DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

CENTRO DE SALUD DE SAN 

BENITO

Objetivos Productos Actividades

Relación Productos

DEFICIENTE DIFUSION Y PROMOCION  DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUDObjetivo:

Producto Unidad Cantidad

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD Metro cuadrado 28246

INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN BENITOObjetivo:

Producto Unidad Cantidad
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Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Inversión  2011 REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUDSi  465,720,542 

Inversión  2012 REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUDSi  279,492,481 

Valor Total  745,213,023 

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 EL BENEFICIO OBTENIDO SE RELACIONA CON UNA MEJOR Y OPORTUNA ATENCION EN LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE SALUD, EVITANDO DESPLAZAR A LOS HABITANTES A OTROS MUNICIPIOS PARA 

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

Número EL BENEFICIO OBTENIDO SE RELACIONA CON UNA MEJOR Y 

OPORTUNA ATENCION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 

OtrosBeneficio

2011  1,00  465.720.541,91  465.720.541,91

2012  1,00  279.492.481,17  279.492.481,17

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2011  465.720.541,91
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2012  279.492.481,17

Flujo de Caja 

2011 2012

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 465,720,542 279,492,481

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja 0 0

Ingresos y beneficios 465,720,542 279,492,481

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0

2011 2012 RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00

    EL BENEFICIO 

OBTENIDO SE 

372,576,433.53 223,593,984.94 .80

Créditos .00 .00 .00

Costos de 

Preinversión

.00 .00 .00

Costos de Inversión .00 .00 .00

   5.2. Edificios 372,576,433.60 223,593,984.80 .80

Flujo Económico
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2011 2012 RPC

Costos de Operación .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00

Flujo Económico (.07) .14 .00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa
Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Alternativa 1 0,07 88,89 1,00 7.452.130,23 193.863,95 730.692.556,60 770.734.508

,70

0,06 100,00 1,00 5.961.704,1

8

155.091,16 572.213.9

20,03

640.879.590,4

3

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 5,48

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

 DTF ACTUAL
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD SAN BENITO

0300 intersubsectorial salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Santander

Propios

ValorAño

2011  465.720.542,00

2012  279.492.481,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2011 0 465,720,542 0

2012 0 279,492,481 0

Vigencia

Costos 
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Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo DEFICIENTE DIFUSION Y PROMOCION  DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE SALUD

Producto OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SALUD

Área En Hospitales Remodelada Metro cuadrado Arh  Ar1 - Aro

Detalle indicadores de producto

2011 2012

DEFICIENTE 

DIFUSION Y 

PROMOCION  

DE 

PROGRAMAS Y 

CAMPAÑAS DE 

SALUD

OBRAS 

COMPLEMENT

ARIAS PARA 

LA 

TERMINACION 

DEL AREA DE 

URGENCIAS 

DEL CENTRO 

DE SALUD

Área En 

Hospitale

s 

Remodela

da

0 246

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2011 2012

IPS públicas 

con Sistema 

Obligatorio de 

Garantia de 

Calidad

Número 0,00 0,00

Detalle indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 53. Apoyos 

transversales al 

desarrollo regional

Salud y Protección - 

Porcentaje de 

afiliados que perciben 

como satisfactoria la 

atención en salud en 

IPS

 65,00

Objetivo General - Propósito SE PRESENTAN 

OBRAS 

INCONCLUSAS PARA 

LA TERMINACION DE 

LAS INSTALACIONES 

DEL AREA DE 

URGENCIAS DEL 

CENTRO DE SALUD 

SAN BENITO 

SANTANDER

TERMINACION DEL 

AREA DE 

URGENCIAS DEL 

CENTRO DE SALUD

 28.246,00
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

ESE TERMINADA Y 

ADECUADA

Área En Hospitales 

Remodelada

 698.540.924,81

Actividades LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR INCLUYEN: 

RELLENOS, BASE 

GRANULAR, ACERO 

DE REFUERZO, 

FRISO LISO, 

ENCHAPE PARED, 

LOSA EN CONCRETO, 

MURO DE 

CONTENCION, CIELO 

RASO, MESON EN 

ACERO, PUNTOS 

HIDRAULICOS, 

INSTALACIONES 

ELCTRICAS 

INTERNAS

 0,00
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