

Las vías del Contrato Plan son una realidad




Con una inversión de **\$6,1 billones**, el **Contrato Plan Santander** es la más importante apuesta de competitividad para el desarrollo socioeconómico y la superación de la pobreza en el Departamento.

En 5 años, a partir de la ejecución de 34 proyectos de infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, salud, vivienda rural, agroindustria y turismo se harán realidad obras anheladas por los santandereanos por más de 100 años.

El gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, anunció que esta semana se reinicia el proceso para la licitación de los cinco corredores viales secundarios del Contrato Plan. Los estudios previos y los pliegos ya fueron socializados en las mesas técnicas con las entidades del orden nacional, recogiendo las sugerencias con el fin de proceder a su publicación para adelantar la etapa pre contractual.



Avance de vías primarias



Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó

Valor estimado obra: \$ 1.5 billones
 (5 Km de túneles y 1 Km de viaductos, aprox.)
 Entrega de estudios: Marzo 31 de 2014
 Inicio estimado etapa precontractual: Abril 2014
 Inicio estimado licitación: Agosto 2014

Bogotá – Bucaramanga – Cúcuta

Valor estimado obra: \$2.8 billones
 * Se adjudicó concesión corta (3 años) para mantenimiento vial por \$ 304.000 millones.
 Entrega de estudios: Septiembre de 2014
 Inicio estimado licitación: primer semestre 2015

Transversal del Carare

Valor estimado: \$ 173.000 millones
 Entrega de estudios: Septiembre de 2014
 Inicio estimado licitación: primer semestre 2015

Troncal Central del Norte

Valor estimado: \$ 442.000 millones
 Entrega de estudios: Septiembre de 2014
 Inicio estimado licitación: primer semestre 2015

Los Curos - Málaga

Se adjudicaron 4 contratos de obra para la vía por valor de **\$176.000 millones**

Avance de vías secundarias



1. San Gil – Charalá–Duitama

Inversión: \$198.974 millones
 Tiempo ejecución: 40 meses

2. Conector estratégico

(Girón-Zapatoca-TMM)
 Inversión: \$71.700 millones
 Tiempo ejecución: 42 Meses

3. Corredor Agroforestal y Energético

Gámbita – EL Carmen TMM)
 Inversión: \$157.646 millones
 Tiempo ejecución: 42 meses

4. Corredor del Folclor y el Bocado

(Jesús María- Gualilo)
 Inversión: \$90.170 millones
 Tiempo ejecución: 42 meses

5. Tramos complementarios

Inversión: \$18.343 millones
 Tiempo ejecución: 20 meses
 Adjudicados: La Playa – Charla, TMM - Puerto Parra, La Cantera - Encino