



INFORME EJECUTIVO

AVANCE EJECUCION PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012- 2015"

VIGENCIA 2013 – CORTE OCTUBRE 31

	CDP Definitivo	RP Definitivo	OC Definitivo
enero-marzo	379.205.906.634,00	365.064.533.557,00	260.747.210.549,00
enero-abril-junio	724.781.001.067,00	689.590.602.763,00	488.158.306.123,31
enero-julio-septiembre	877.254.075.855,00	816.538.793.138,00	581.196.412.744,00
monto planeado de inversiones 2013	1.218.407.000.000,00		
avance plan de desarrollo			
	CDP Definitivo	RP Definitivo	OC Definitivo
enero-marzo	31,12%	29,00%	21,00%
enero-abril-junio	59,00%	56,00%	40,00%
enero-julio-septiembre	72,00%	67,00%	47,00%

LA EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO ACUMULADA FUE DEL 67%

