



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Página 1 de 3
------------	------------------------	------------------	------------	---------------

RESOLUCION NÚMERO

0244 10

18 DIC 2015

**POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA, EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ. FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**

**LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012, los Decretos 1949 de 2012, y 414 de 2013, y

**CONSIDERANDO:**

Que el Decreto Departamental No. 00182 del 19 de agosto de 2008, modificado por el Decreto 027 de 2012, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos, generar las órdenes de pago y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la misión, y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 069 del 17 de diciembre de 2014, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012;

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos;

Que mediante el Acuerdo 001 de fecha 24 de septiembre de 2012 el OCAD Departamental de Santander aprobó el proyecto RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ, con BPIN: 2012004680025 siendo designado como ejecutor la Gobernación de Santander, el cual acepto dicha responsabilidad;

Que mediante Decreto No.0267 del 9 de octubre de 2012, el Gobernador de Santander incorporo al capítulo independiente del SGR del presupuesto de la entidad lo correspondiente al valor de la financiación del proyecto con BPIN: 2012004680025 con recursos del SGR de Asignaciones Directas por valor de (\$ 697.675.000);

Que para la ejecución del proyecto RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ con BPIN 2012004680025 se suscribió el contrato 1923 del 4 de Diciembre de 2012, por valor de seiscientos noventa y siete millones seiscientos setenta y cinco mil pesos (\$ 697.675.000). El cual en su ejecución no tuvo modificación.

Que los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria para manejar los recursos del contrato fue consignado el 25 de abril de 2014 a la Tesorería General del Departamento de Santander, el cual asciende a cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos (\$ 44.582).



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Página 2 de 3
------------	------------------------	------------------	------------	---------------

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que fue suscrita de común acuerdo el acta de terminación y/o liquidación del contrato derivado de la ejecución del proyecto RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ con BPIN: 20120004680025 en donde se indicó lo siguiente:

CONTRATO N° :	1923 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2012
OBJETO:	RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ
VALOR INICIAL:	1.223.887.500
VALOR APORTADO POR EL DEPARTAMENTO:	697.675.000
VALOR ADICIONAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	12 MESES
PLAZO ADICIONAL:	NO APLICA
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SUPERVISOR TITULAR:	LEONEL HUMBERTO ARIZA LARROTA
ANTICIPO:	NO APLICA
FECHA DE INICIACION:	17 DE DICIEMBRE DE 2012
ACTA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA
FECHA DE TERMINACION:	16 DE DICIEMBRE DE 2013
MUNICIPIO:	ARATOCA, BARBOSA, BETULIA, CONFINES, COROMORO, CURITI, CHARALA, CHIMA, EL CARMEN, EL PLAYON, FLORIDABLANCA, GALAN, GUADALUPE, GUAPOTA, GUAVATA, JESUS MARIA, MALAGA, MATANZA, MOGOTES, OCAMONTE, OIBA, PARAMO, PIEDECUESTA, PINCHOTE, PUENTE NACIONAL, RIONEGRO, SAN ANDRES, SAN GIL, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE, SIMACOTA, SUAITA, TONA Y VALLE DE SAN JOSE.
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
APORTES DE FEDERACION NACIONAL DEL CAFETEROS DE COLOMBIA	\$ 526.212.500
VALOR APORTADO POR EL DEPARTAMENTO:	\$ 697.675.000
APORTES POR EL DEPARTAMENTO:	
ACTA DE INICIO (30%) N° 1	\$ 209.302.500
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1	\$ 348.837.500
ACTA DE RECIBO FINAL N° 1	\$ 139.535.000
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	\$ 0
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 1.223.887.500</b>

Que otras fuentes de financiación hacen aporte al proyecto, representado en bienes y servicios como: Caficultores beneficiados por valor de \$ 591.250.000, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por valor de \$ 526.212.500 de los cuales \$ 230.587.500 son aportes en dinero y \$ 295.625.000 en especie representados en asistencia técnica, para un aporte total de otras fuentes por valor de \$ 1.117.462.500; dichos recursos fueron aportados en especie y ejecutados por cada entidad, por lo que no entraron al presupuesto de la gobernación.

18 DIC 2015



024410

RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Página 3 de 3
------------	------------------------	------------------	------------	---------------

Que para efectos del cargue en el GESPROY los \$ 1.117.462.500 se tiene como especie ya que los aportes en dinero por valor de \$ 230.587.500 fueron ejecutados por la federación de cafeteros de Colombia en la compra de insumos como (Bolsas, chapolas y polisombra).

Que el Artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que los resultados del alcance del proyecto "RENOVACION Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTAREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA, EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER-TIERRA DE CAFÉ" con BPIN 2012004680025, según los indicadores fueron:

**BALANCE DE RESULTADOS**

PRODUCTO	INICIAL	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Hectáreas sembradas con semilla certificada ( renovación y siembra de 1075 hectáreas de café)	1075	1075	100%

**BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

	RECURSOS DEL SGR	OTROS RECURSOS
VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR	\$ 697.675.000,00	\$ 1.117.462.500,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 697.675.000,00	\$ 1.117.462.500,00
<b>VALOR NO COMPROMETIDO</b>	-	-
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 697.675.000,00	\$ 1.117.462.500,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 697.675.000,00	\$ 1.117.462.500,00
<b>VALOR NO EJECUTADO</b>	-	-
<b>TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO</b>	-	-

**REINTEGROS**

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos Financieros	25 de abril de 2014 Cta. 736-00206-4 Banco BBVA	\$ 44.582
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 44.582</b>

En consideración a lo expuesto;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declarar el cierre del proyecto RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ con BPIN: 20120004680025, cuyo contrato APIP No. 1923 se ejecutó dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto.

18 DIC 2015



024410

RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Página 4 de 3
------------	------------------------	------------------	------------	---------------

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Informar el contenido de la presente resolución al OCAD Departamental, quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ con BPIN: 20120004680025, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico [gesproy@dnp.gov.co](mailto:gesproy@dnp.gov.co).




La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


18 DIC 2015


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**CARLOS REINALDO MILLAN VALDERRAMA**

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

Proyectó: Leonel Humberto Ariza Larrota / Supervisor SADER   
Adriana Vera / Contratista SADER   
Adriana Gómez / Contratista SADER 

Revisó: Alfonso Moreno Jaimes / Asesor SADER 

VoBo: Dave Stevenson Trujillo Aguilar   
Director de Proyectos y Regalías Planeación Departamental.

# BALANCE FINANCIERO

BPIN: 2012004680025

Nombre del Proyecto:

RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO  
RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ.

SGR -

Asignaciones \$ 1.815.137.500 VALOR GIRADO: \$ 697.675.000,00 OTRAS FUENTES DE  
Directas FINANCIACION: \$  
SGR - FONDOS \$

CAFCULTORES \$ 591.250.000,00  
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS \$ 526.212.500,00  
TOTAL \$ 1.117.462.500,00

Contrato APIP No. 1923 4 de Diciembre del año 2012. RENOVACIÓN Y NUEVA SIEMBRA DE 1075 HECTÁREAS DE CAFÉ CON VARIEDAD CASTILLO  
RESISTENTE A LA ROYA EN 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER- TIERRA DE CAFÉ.

## RELACION DE CONTRATOS:

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS	\$ 697.675.000,00	\$ 697.675.000,00		
SGR - FONDOS	\$ 1.117.462.500,00	\$ 1.117.462.500,00		
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION	\$ 1.815.137.500,00	\$ 1.815.137.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 1.815.137.500,00	\$ 1.815.137.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00

## RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJECUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 697.675.000,00	\$ 697.675.000,00
\$ 1.117.462.500,00	\$ 1.117.462.500,00
\$ 1.815.137.500,00	\$ 1.815.137.500,00

TOTAL ==>

## BALANCE FINANCIERO

### RECURSOS DEL SGR

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS SGR \$ 697.675.000,00  
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 697.675.000,00  
VALOR NO COMPROMETIDO -  
VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 697.675.000,00  
VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 697.675.000,00  
VALOR NO EJECUTADO -

TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO  
EJECUTADO

## RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTOS \$ 1.815.137.500,00  
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO \$ 1.815.137.500,00  
VALOR NO COMPROMETIDO \$ 0,00  
VALOR TOTAL CONTRATADO \$ 1.815.137.500,00  
VALOR EJECUTADO Y PAGADO \$ 1.815.137.500,00  
VALOR NO EJECUTADO \$ 0,00  
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO \$ 0,00

Elabora: Leonel Humberto Ariza Larrota/ Supervisor SADER

Adriana Vera/ Contratista SADER

Adriana Gómez/ Contratista SADER

Revisó: Alfonso Moreno Jaimes/ Asesor SADER

Luz Estela Ibañez García/Tecnico Operativo

## REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
Rendimientos financieros	25 abril 2014 Cta. 736-00206-4 Banco BBVA	\$ 44.582,00
TOTAL		\$ 44.582,00



CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Fecha de Aprobación: 04-09-2014	Versión: 7	Página 1 de 1
-------	------------------------	---------------------------------	------------	---------------

Para Registro de Tesorería  
Certificación N. 24

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TESORERÍA GENERAL DEL  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

**CERTIFICA:**

Que se han registrado en el libro auxiliar de La Cuenta Bancaria No. Cta. Ah 736-00206-4 Banco BBVA las siguientes consignaciones correspondientes a proyectos financiados con recursos Del Sistema General De Regalías, así

<b>BPIN:</b> Del	<u>2012004680025</u>	<b>Nombre Proyecto:</b>	Renovación Y Nueva Siembra De 1075 Hectáreas De Café Con Variedad Castillo Resistente A La Roya En 35 MUNICIPIOS CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER TIERRA DE CAFE
---------------------	----------------------	-------------------------	---

Contrato / Convenio (Numero - Fecha)	Objeto	Reintegro		
		Concepto	Fecha Deposito	Valor
1923/2012	Renovación Y Nueva Siembra De 1075 Hectáreas De Café Con Variedad Castillo Resistente A La Roya, En 35 Municipios Cafeteros Del Departamento De Santander Tierra De Café	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25/Abril/2014	\$ 44.582
<b>Total</b>				<b>\$ 44.582</b>

Se expide en Bucaramanga a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2015

**JUAN RANGEL VESGA**  
**DIRECTOR TÉCNICO**